

网上建设

土木工程学院政府采购合同履行验收报告

项目名称：郑州大学土木工程学院人才学科平台四期设备采购项目

资金来源：学科经费 合同金额：169.95 万元

中标供应商：河南金之诚商贸有限公司

组织单位：资产与财务部

验收工作组：资产与财务部、审计处、规划与学科建设部

技术专家：高有斌、陈加福

根据河南省财政厅豫财购【2010】24号文件要求，2025年2月25日，由资产与财务部牵头，抽取技术专家和有关部门人员组成验收工作组，对该项目进行了合同履行验收。

一、依据政府招标采购“合同编号：“豫财招标采购-2024-599”合同中涉及仪器设备的名称、规格型号、数量、产地、备品备件、文本资料等，已经由土木工程学院技术人员进行了核对、检验。设备安装调试后，使用单位组织技术人员进行了初步验收，提交了初步验收合格报告。

二、验收专家组听取了项目使用单位的情况汇报；复核了项目招标文件、投标文件和合同内容；查看了文本资料；现场核对、测试了仪器设备。

三、工作组在验收中，发现：

- (1) 实际交货日期与合同不符；
- (2) 性能测试报告数据不完善；
- (3) 操作培训记录不完善；
- (4) 缺少交接货清单。

本次验收仪器设备的名称、型号规格、数量与合同基本相符。

四、验收工作组建议：

针对以上问题进行逐项整改，符合合同规定后，本合同的设备予以通过验收。

采购单位项目负责人：张颖

采购单位主管领导：张哲

采购单位监督人：孙毅



验收工作组签名：

陈加福 马双林

李哲毅 高有斌 廖树成 傅峰

中标供应商项目负责人：徐明宇

2025年2月25日

郑州大学土木工程学院人才学科平台四期设备采购项目整改情况说明

一、整改内容

1. 实际交货日期与合同不符合；

整改结果：完成延期交货原因及按合同处理结果的情况说明。

2. 性能测试报告数据不完善；

整改结果：补充原始数据。

3. 操作培训记录不完善；

整改结果：补充设备培训期间教学方案及现场照片。

4. 缺少交货清单。

整改结果：补充交货清单。

供应商：河南金之诚商贸有限公司

徐明宇



项目单位：郑州大学土木工程学院

冯虎



专家审核签字：

陈加福 高斌